

COMUNE DI MONOPOLI

PROVINCIA DI BARI

RECUPERO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LA LAMA S. VINCENZO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI:

RTP:

ITALPROGETTI S.r.l. (Capogruppo-mandataria)

Dott. Geol. Antonino GRECO (mandante)



I DIRETTORI TECNICI:

Dott. Ing. Marcello CAPPIELLO

Prof. Ing. Claudio DE STEFANO

IL DIRIGENTE DELL'AREA ORGANIZZATIVA III TECNICA
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE:

Dott. Ing. Pompeo COLACICCO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

<small>Questo elaborato grafico è di proprietà della Italprogetti S.r.l. pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.</small>		Commessa	Lotto	Ident. FILE	Scala	Num. Elab.
		011 010	165	09-MONOPOLI.doc		9
Data	Rev	Verificato	Controllato	Approvato	Descrizione	
APRILE 2010	00				URB	









ITALPROGETTI S.r.l. - 70125 Bari Viale Unità d'Italia, 13/A
Tel. 080 5968308 Fax 080 5968316 e-mail:info@italprogetti.bari.it



COMUNE DI MONOPOLI (BA)

RECUPERO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LA LAMA SAN VINCENZO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N°	ATTIVITA' LAVORATIVE	IMPORTO	DURATA GIORNI	1^ MESE	2^ MESE	3^ MESE	4^ MESE	5^ MESE	6^ MESE
1	Allestimento cantiere		5						
2	Scavi - Demolizioni - Rinterri - Trasporto a discarica	€ 518'531.51	118	€ 86'421.92 	€ 86'421.92	€ 86'421.92	€ 86'421.92	€ 86'421.92	€ 86'421.92
3	Fornitura e posa in opera di gabbioni	€ 200'313.80	118	€ 33'385.63 	€ 33'385.63	€ 33'385.63	€ 33'385.63	€ 33'385.63	€ 33'385.63
4	Fornitura e posa in opera di tombini stradali ed opere in c.a.	€ 85'653.16	75		€ 21'413.28 	€ 32'119.94	€ 32'119.94		
5	Rifacimento di pavimentazione stradale	€ 47'154.10	73				€ 15'718.03 	€ 15'718.03	€ 15'718.03
6	Sistemazione a Verde	€ 36'076.93	73				€ 12'025.64 	€ 12'025.64	€ 12'025.64
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 887'729.50							
IMPORTO LAVORI MENSILE				€ 119'807.55	€ 141'220.83	€ 151'927.49	€ 179'671.17	€ 147'551.23	€ 147'551.23